ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA HLIPICENI
-CONSILIUL LOCAL-

PRIMĂRIA COM. HLIPICENI JUDEŢUL BOTOŞANI VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV DATA

HOTĂRÂREA NR. 20

privind reactualizarea devizului general şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii "SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Consiliul local Hlipiceni, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 09.04.2019;

Analizând expunerea de motive înregistrată la nr. 253/03.04.2019, proiectul de hotărâre nr. 254/03.04.2019 şi referatul şefului biroului financiar-contabil înregistrat la nr. 252/03.04.2019;

Având în vedere referatul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Primăriei şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În baza prevederilor:

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) şi art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;*
- *art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucţiunea M.F.P./A.N.A.P. nr. 2/2018;*

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificări şi completări ulterioare, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1. *– Se aprobă reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI".***

Art.2. *– Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiţii* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.).*

Art.3. *– Se aprobă cofinanţarea necesară implementării proiectului* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *(cheltuieli care se finanţează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Art.4. *– Primarul comunei Hlipiceni împreună cu şeful biroului financiar-contabil vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.*

HLIPICENI/09.04.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANDRIOAEI DUMITRU-CRISTIAN

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI COMUNA HLIPICENI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CIOBANU DANIELA-MARIA

MODEL
Consultant: SC SEARCH GREEN MANAGEMENT SRL
Beneficiar: COMUNA HLIPICENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

ORD 114_03.04.2019

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie :
"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HLIPICENI, JUDETUL BOTOSANI "

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanţare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanţare de la bugetul local	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3=4+5	4	5	6
	Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului				
1.1	Obţinerea terenului.	-	-	-	buget local
1.2	Amenajarea terenului.	-	-	-	buget local
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială	-	-	-	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-	buget local
	TOTAL CAPITOL 1	-	-	-	buget local
	Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului				
2	Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie	53.550	53.550	-	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 2	**53.550**	**53.550**	-	
	Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică				
3.1	Studii	117.121	-	117.121	buget local
3.1.1.	Studii de teren	117.121		117.121	buget local
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-			buget local
3.1.3.	Alte studii specifice	-			buget local
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	10.000	-	10.000	buget local
3.3.	Expertizare tehnică				buget local
3.4.	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirii				buget local
3.5.	**Proiectare şi Inginerie**	357.290,00	249.000,00	108.290,00	
3.5.1.	Temă de proiectare				buget local
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate				buget local
3.5.3.	Studiu de fezabilitate	108.290	-	108.290	buget local
3.5.4.	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	-	-	-	buget de stat
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie	11.000	11.000	-	buget de stat
3.5.6.	Proiect tehnic şi detalii execuţie	238.000	238.000	-	buget de stat
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziţie	29.750	-	29.750	buget local
3.7.	Consultanţă	77.350	-	77.350	buget local
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii	77.350		77.350	buget local
3.7.2.	Auditul finaciar	-			buget local
3.8.	Asistenţă tehnică	153.300	-	153.300	buget local
3.8.1.	Asistenţă tehnică din partea proiectantului	83.300	-	83.300	buget local
3.8.1.1.	pe perioada de execuţie a lucrărilor	59.500		59.500	buget local

3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Constucţii	23.800		23.800	buget local
3.8.2.	Dirigenţie de şantier	70.000		70.000	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	**744.811**	**249.000**	**495.811**	
	Capitolul 4 **Cheltuieli pentru investiţia de bază**				
4.1	Construcţii şi instalaţii	12.004.186	11.791.839	212.347	buget de stat
4.2	Montaj utilaje tehnologice	-	-	-	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj	473.737	473.737	-	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport	-	-	-	buget de stat
4.5	Dotări	5.236	-	5.236	buget local
4.6	Active necorporale	-	-	-	buget local
	TOTAL CAPITOL 4	**12.483.159**	**12.265.576**	**217.583**	
	Capitolul 5 **Alte cheltuieli**				
5.1	Organizare de şantier :	45.091	45.091	-	
5.1.1	Lucrări de construcţii	45.091	45.091	-	buget de stat
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de şantier	-	-	-	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	111.874	-	111.874	buget local
5.2.1.	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	-		-	buget local
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	50.852		50.852	buget local
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,	10.170		10.170	buget local
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	50.852		50.852	buget local
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de	-		-	buget local
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	-	-	-	buget local
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	-	-	-	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 5	**156.965**	**45.091**	**111.874**	
	Capitolul 6 **Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar**				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	-	-	-	buget local
6.2	Probe tehnologice şi teste	-	-	-	buget local
	TOTAL CAPITOL 6	-	-	-	buget local
	TOTAL GENERAL	**13.438.485**	**12.613.217**	**825.268**	
	Din care C + M	**12.102.827**	**11.890.480**	**212.347**	

TOTAL GENERAL din care:	**13.438.485**
buget de stat	*12.613.217*
buget local	**825.268**

Beneficiar:
Comuna HLIPICENI, Judeţul BOTOŞANI

CONSULTANT:
S.C. SEARCH GREEN MANAGEMENT S.R.L.

Consultant: SC SEARCH GREEN MANAGEMENT SRL
Beneficiar: COMUNA HLIPICENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

03.04.2019



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1: **Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului**			
1.1	Obţinerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0
TOTAL CAPITOL 1		**0**	**0**	**0**
	CAPITOLUL 2: **Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului**			
2.1	Racord electric rezervor Victoria	**45.000**	**8.550**	**53.550**
TOTAL CAPITOL 2		**45.000**	**8.550**	**53.550**
	CAPITOLUL 3: **Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică**			
3.1	Studii	**98.421**	**18.700**	**117.121**
	3.1.1. Studii de teren (topo, geo)	98.421	18.700	117.121
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii	**10.000**	**0**	**10.000**
3.3	Expertizare tehnica	**0**	**0**	**0**
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	**0**	**0**	**0**
3.5	Proiectare	**302.000**	**55.290**	**357.290**
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si	91.000	17.290	108.290
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	11.000	0	11.000
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	200.000	38.000	238.000
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie	**25.000**	**4.750**	**29.750**
3.7	Consultanţă	**65.000**	**12.350**	**77.350**
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	65.000	12.350	77.350
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0
3.8	Asistenţă tehnică	**140.000**	**13.300**	**153.300**
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	70.000	13.300	83.300
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	50.000	9.500	59.500
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre ISC	20.000	3.800	23.800
	3.8.2. Dirigentie de santier	70.000	0	70.000
TOTAL CAPITOL 3		**640.421**	**104.390**	**744.811**
	CAPITOLUL 4: **Cheltuieli pentru investiţia de bază**			
4.1	**Construcţii şi instalaţii**	**10.087.551**	**1.916.635**	**12.004.186**
4.2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale**	**0**	**0**	**0**

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj	398.098	75.639	473.737
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesita montaj şi echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotări	4.400	836	5.236
4.6	Active necorporale	0	0	0
TOTAL CAPITOL 4		10.490.049	1.993.110	12.483.159
	CAPITOLUL 5: **Alte cheltuieli**			
5.1	Organizare de şantier	37.892	7.199	45.091
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	37.892	7.199	45.091
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	111.874	0	111.874
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii (0.5%)	50.852	0	50.852
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructiii (0,1%)	10.170	0	10.170
	5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC (0,5%)	50.852	0	50.852
	5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme, si autorizatie de construire/ desfiintare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0	0	0
TOTAL CAPITOL 5		149.766	7.199	156.965
	CAPITOLUL 6: **Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste**			
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice şi teste	0	0	0
TOTAL CAPITOL 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		11.325.236	2.113.249	13.438.485
Din care C+M		10.170.443	1.932.384	12.102.827

Beneficiar:
Comuna Hlipiceni

Primar
Marian Gheorghe LUCHIAN

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI Comuna HLIPICENI

Consultant:
SC SEARCH GREEN MANAGEMENT SRL

Florin Constantin Prisacaru

SOCIETATEA COMERCIALĂ SEARCH GREEN MANAGEMENT * CUI: 14816328 J22/856/2002 * IAȘI - ROMÂNIA

Consultant: SC SEARCH GREEN MANAGEMENT SRL
Beneficiar: COMUNA HLIPICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI

03.04.2019

CAPITOL ȘI SUBCAPITOL DIN DEVIZ GENERAL		VALOARE PFII (fără TVA)	VALOARE DECONTATĂ la 31.12.2018	REST DE EXECUTAT 2018	REST EXECUTAT ORD 114 (2019)	DIFERENȚA
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	45.000,00		45.000,00	45.000,00	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	-	-	-	-
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	200.000,00	200.000,00	-	-	-
3.8.1.1	Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor	50.000,00		50.000,00	50.000,00	-
3.8.1.2	Asistență tehnică din partea proiectautului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	20.000,00		20.000,00	20.000,00	-
4.1	Construcții și instalații	9.738.158,69	3.703.762,27	6.034.396,42	6.383.788,49	349.392,07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	-	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	398.098,23	-	398.098,23	398.098,23	-
4.5	Dotare	0,00		-	-	-
5.1	Organizare de șantier	37.706,15	27.057,20	10.648,95	10.835,26	186,31
TOTAL PROIECTARE + EXECUȚIE		10.488.963,07	3.930.819,47	6.558.143,60	6.907.721,98	349.578,38
proiectare		270.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	
execuție		10.218.963,07	3.730.819,47	6.488.143,60	6.837.721,98	349.578,38

	FĂRĂ TVA	TVA	CU TVA
TOTAL CONTRACT	10.838.541,45	2.059.322,88	12.897.864,33
CONTRACT INIȚIAL	10.488.963,07	1.992.902,98	12.481.866,05
DIFERENȚĂ OUG 114	349.578,38	66.419,89	415.998,27

	INIȚIAL	2018	2019	OBSERVAȚII
VALOARE CONTRAC FINANTARE	13.239.112,00	13.138.877,00	13.438.485,00	
VALOARE ELIGIBILĂ	12.613.217,00	12.534.764,00	12.613.217,00	Suma de 119.962 lei TVA inclus din capitolul Diverse și neprevăzute a fost transferată în cadrul cap. bugetar 4.1
VALOARE COFINANȚARE	625.895,00	604.113,00	825.268,00	

PRIMĂRIA COM. HLIPICENI JUD. BOTOȘANI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 02.12.2019

CONSULTANT
PRISĂCARU FLORIN CONSTANTIN

SOCIETATEA COMERCIALĂ * CUI: 14816328 * SEARCH GREEN MANAGEMENT * J22/850/2002 - ROMÂNIA

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA
LOCALA, PROBLEME JURIDICE, MUNCA SI
PROTECTIE SOCIALA
Nr. 276 /08.04.2019

RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotarare
privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Comisia pentru administratie publica locala, probleme juridice, munca si protectie sociala, apararea ordinii publice, respecratea drepturilor si libertatilor cetatenilor, culte si minoritati din cadrul Consiliului local Hlipiceni, judetul Botosani, intrunita in sedinta pe comisii in data de 08.04.2019, in conformitate cu art. 44, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;

A luat in dezbatere *si a analizat expunerea de motive a primarului comunei Hlipiceni, înregistrată la nr. 253/03.04.2019 si proiectul de hotarare nr. 254/03.04.2019 pentru:*

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanțării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *, (cheltuieli care se finanțează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Conform documentației întocmită de proiectant.

Ţinând *cont de cele menţionate cat si de prevederile:*

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) și art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;*

Avizam favorabil *proiectul de hotarare, pe care il supunem spre aprobare in plenul sedintei extraordinare a Consiliului local Hlipiceni din luna aprilie 2019.*

Presedinte,
LAPUSNIANU ELIU

Secretar,
TOMA VIORICA

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
COMISIA ECONOMICA, BUGET-FINANTE,
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI
PRIVAT AL COMUNEI
Nr.271/08.04.2019

RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotarare
privind reactualizarea devizului general şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Comisia economica, buget-finante, *administrarea domeniului public si privat al comunei, din cadrul Consiliului local Hlipiceni, judetul Botosani, intrunita in sedinta pe comisii in data de 08.04.2019, in conformitate cu art. 44, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;*

A luat in dezbatere *si a analizat expunerea de motive a primarului comunei Hlipiceni, înregistrată la nr. 253/03.04.2019 si proiectul de hotarare nr. 254/03.04.2019 pentru:*

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanţării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *, (cheltuieli care se finanţează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Conform documentaţiei întocmită de proiectant.

Ţinând *cont de cele menţionate cat si de prevederile:*

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) şi art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;*

Avizam favorabil *proiectul de hotarare, pe care il supunem spre aprobare in plenul sedintei extraordinare a Consiliului local Hlipiceni din luna aprilie 2019.*

Presedinte,
ROMANIUC ION

Secretar,
COZAR IOAN

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
COMISIA CULTURA, CULTE, INVATAMANT,
SANATATE SI OCROTIREA FAMILIEI
Nr. 248 /08.04.2019

RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotarare
privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Comisia cultura, culte, invatamant, *sanatate si ocrotirea familiei din cadrul Consiliului local Hlipiceni, judetul Botosani, intrunita in sedinta pe comisii in data de 08.04.2019, in conformitate cu art. 44, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;*

A luat in dezbatere *si a analizat expunerea de motive a primarului comunei Hlipiceni, înregistrată la nr. 253/03.04.2019 si proiectul de hotarare nr. 254/03.04.2019 pentru:*

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiții ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanțării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *, (cheltuieli care se finanțează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Conform documentației întocmită de proiectant.

Ținând *cont de cele menționate cat si de prevederile:*

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) și art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;*

Avizam favorabil *proiectul de hotarare, pe care il supunem spre aprobare in plenul sedintei extraordinare a Consiliului local Hlipiceni din luna aprilie 2019.*

Presedinte,
IVASCIUC IONUT

Secretar,
ANDRIOAEI DUMITRU-CRISTIAN

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
Nr. 279 /08 04.2019

R E F E R A T
DE AVIZARE AL PROIECTULUI DE HOTARARE
privind reactualizarea devizului general şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Hanciuc Elena Ancuta – sef birou financiar-contabil, Lapusnianu Gabriela – referent in cadrul Primariei Hlipiceni, judetul Botosani si Balan Andrei - referent, in conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

A luat in dezbatere *si a analizat expunerea de motive a primarului comunei Hlipiceni, înregistrată la nr. 253/03.04.2019 si proiectul de hotarare nr. 254/03.04.2019 pentru:*

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanţării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *, (cheltuieli care se finanţează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Conform documentaţiei întocmită de proiectant.

Ţinând *cont de cele menţionate cat si de prevederile:*

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) şi art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;*

Avizam favorabil *proiectul de hotarare, pe care il supunem spre aprobare in plenul sedintei ordinare a Consiliului local Hlipiceni din luna aprilie 2019.*

Sef birou,
Hanciuc Elena Ancuta

Referent,
Lapusnianu Gabriela

Referent,
Balan Andrei

România
Primaria Hlipiceni
Județul Botoșani
Nr. 255/03.04.2019

Proces verbal
Încheiat astăzi 03.04.2019

Astăzi data de mai sus, subsemnații Luchian Gheorghe-Marian și Ciobanu Daniela-Maria, în calitate de primar și respectiv secretar al comunei Hlipiceni, am procedat la afișarea unui proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, după cum urmează:

1. ***Proiect de hotărâre privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI" - inițiator primarul Comunei Hlipiceni;***

Primar ,
LUCHIAN GHE-MARIAN

Secretar,
CIOBANU DANIELA-MARIA

ROMANIA
Comuna HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
nr. 280 /08 .04.2019

Subsemnata Ciobanu Daniela-Maria - secretarul comunei Hlipiceni, judeţul Botoşani, verificând proiectul de hotărâre iniţiat de d-l primar al comunei Hlipiceni - ing. Marian Luchian, privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici din devizul reactualizat, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI";

Motivaţia de fapt reflecta necesitatea adoptării , iar motivaţia de drept fiind cea prevăzută in actele normative in vigoare;

Partea dispozitivă nominalizează corect obiectivele, termenele si răspunderile personale;

Avizez favorabil proiectul de hotărâre privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici din devizul reactualizat, pentru obiectivul de investiții „SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI".

Secretar,
Ciobanu Daniela-Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA HLIPICENI
-CONSILIUL LOCAL-
NR. 254/03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind reactualizarea devizului general și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții "SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Primarul Comunei Hlipiceni, județul Botoșani,

Analizând expunerea de motive înregistrată la nr. 253/03.04.2019 și referatul șefului biroului financiar-contabil înregistrat la nr. 252/03.04.2019;

În baza prevederilor:

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) și art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;*
- *art. art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucțiunea M.F.P./A.N.A.P. nr. 2/2018;*

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, privind administrația publică locală,

Hotărăște:

Art.1. *– Se aprobă reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"****.*

Art.2. *– Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuți în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiții* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI", cu o valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.).*

Art.3. *– Se aprobă cofinanțarea necesară implementării proiectului* ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"****, (cheltuieli care se finanțează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Art.4. *– Primarul comunei Hlipiceni împreună cu șeful biroului financiar-contabil vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.*

HLIPICENI/03.04.2019

INIȚIATOR,
PRIMAR – LUCHIAN GHEORGHE MARIAN

ROMANIA
Comuna HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI

ROMÂNIA
PRIMĂRIA HLIPICENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr. 253/03.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind reactualizarea devizului general şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii "SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"

Ing. Marian Luchian *– primar al comunei Hlipiceni, judeţul Botoşani.*

Prin acest *proiect de hotărâre supus dezbaterii Consiliului local se propune:*

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiţii ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanţării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *, (cheltuieli care se finanţează de către beneficiar de la bugetul local) în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

La iniţierea *acestui proiect de hotărâre am avut in vedere referatul din partea sefului biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei Hlipiceni înregistrat la nr. 252/03.04.2019, documentaţia întocmită de proiectant şi solicitarea din partea constructorului, adresa MDRAP nr. 45584/29.03.2019.*

În conformitate cu Instrucţiunea A.N.A.P. nr. 2/21.12.2018*, declar pe propria răspundere că ne încadrăm în prevederile legale care reglementează situaţiile în care este posibilă efectuarea modificărilor contractuale - art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) şi (2) lit. b) din instrucţiuni. S-a constatat apariţia unei situaţii imprevizibile, respectiv majorarea salariului minim aplicabil în construcţii (la 3000 lei) şi s-a actualizat valoarea manoperei. Se va întocmi un act adiţional la contract.*

Ţinând *cont de cele menţionate cat si de prevederile:*

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) şi art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;*

Consider *oportună adoptarea unei hotărâri a Consiliului local Hlipiceni pentru aprobarea celor propuse mai sus.*

Primar,
Ing. LUCHIAN GHE_MARIAN

ROMANIA
Comuna
HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI

NR. 252/03.04.2019

Referat,

Subsemnata Hnciuc Elena Ancuta - seful biroului financiar-contabil din cadrul Primariei comunei Hlipiceni, judetul Botosani, aduc la cunostinta ca este necesara adoptarea unei Hotarari a Consiliului local Hlipiceni, pentru:

- aprobarea reactualizării devizului general pentru obiectivul de investiții ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *ca urmare a aplicării prevederilor art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018.;*

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în devizul general reactualizat, pentru obiectivul de investiții ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI",*** *cu o* ***valoare totală de 13.438.485 lei*** *(inclusiv T.V.A.), din care* ***C + M = 12.102.827 lei*** *(inclusiv T.V.A.);*

- aprobarea cofinanțării necesare implementării proiectului ***"SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HLIPICENI"*** *(cheltuieli care se finanțează de către beneficiar de la bugetul local), în sumă totală de* ***825.268 lei*** *(inclusiv TVA).*

Conform documentației întocmită de proiectant.

Ne încadrăm în prevederile legale care reglementează situațiile în care este posibilă efectuarea modificărilor contractuale - art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) și (2) lit. b) din ***Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/21.12.2018,*** *respectiv s-a constatat apariția unei situații imprevizibile, prin schimbarea legislației cu majorarea salariului minim aplicabil în construcții (la 3000 lei) și s-a actualizat valoarea manoperei. Se va întocmi un act adițional la contract.*

Tinand cont de prevederile:

- *art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;*
- *art. 7 alin. (6), (7) și art. 10, alin. (4), (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;*
- *art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificări și completări ulterioare;*
- *O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală;*
- *Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;*
- *art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;*

Rog sa fie inițiat un proiect de hotărâre în acest sens.

03.04.2019

semnatura,